Dolomiten
TAGBLATT DER SÜDTIROLER

Tiratura: 40.922 | **Diffusione:** 35.908 | **Readership:** 266.000
Data: 09/09/2026 | **Pagina:** 13
Categoria: Svp



Landtag: Umbau lässt weiter auf sich warten

ANFRAGE: Bianchi informiert über aktuellen Stand

BOZEN. Der Umbau des Südtiroler Landtags lässt auf sich warten. Bei der Aktuellen Fragestunde im Landtag wollte Franz Locher (SVP) wissen, warum sich das Projekt verzögert. Nachdem eine Ausschreibung der Arbeiten für Anfang 2025 in Aussicht gestellt worden war, sei bisher kein erkennbarer Fortschritt erzielt worden, so Locher. Der Abgeordnete wollte daher wissen, welche Schritte seit April 2024 zur Suche nach einer Ersatzimmobilie gesetzt wurden, zu welchem Ergebnis die Überprüfung der Statik gekommen sei und wie der aktuelle Zeitplan für das Projekt aussehe.

Nach den statischen Untersuchungen habe man von der ursprünglich geplanten Aufstockung des Gebäudes Abstand genommen, erklärte Hochbaulandesrat Christian Bianchi. Stattdessen seien Änderungen am bestehenden Gebäude vorgesehen. Für die Büros will man das Landesgebäude 3b nutzen. Das Projekt sei in das „Building-Renovation"-Programm aufgenommen worden, die Arbeiten sollen 2027 beginnen. Die größeren Umbauarbeiten könnten jedoch erst starten, sobald die Büroräumlichkeiten im Gebäude 3b frei seien.

© Alle Rechte vorbehalten

INHALTE auf abo.dolomiten.it

Ritaglio ad uso esclusivo del destinatario, è vietata la riproduzione e la distribuzione.